

## Kostenkontrolle

Stand: 1. April 2022

Projektteil	Projektstand	Höhe Baukredit	Aktuelle Hochrechnung	Differenz	in %
Primarschulhaus Willa	Bauprojekt vom GR verabschiedet. Baubewilligungsverfahren im Gange. Arbeitsvergaben noch nicht erfolgt.	5'770'000.00	6'160'000.00	390'000.00	6.76
Anbau Schulhaus Sidern		6'591'000.00	6'591'000.00	0.00	
Anpassungen Büchsmatt inkl. Windrad		3'080'000.00	3'080'000.00	0.00	
Anpassungen Dossen		1'340'000.00	1'340'000.00	0.00	
Aufstockung Zentrum		709'000.00	709'000.00	0.00	
Umgebung		1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	
Erschliessungskosten		100'000.00	100'000.00	0.00	
Photovoltaikanlage Schulareal		115'000.00	115'000.00	0.00	
Ausstattung, Mobiliar		624'000.00	624'000.00	0.00	
Bauen unter Betrieb		200'000.00	200'000.00	0.00	
Kosten Projektwettbewerb	Abrechnung ist erfolgt (GR-Beschluss vom 17.1.2022)	450'000.00	425'627.00	-24'373.00	-5.42
<b>Total</b>		<b>19'979'000.00</b>	<b>20'344'627.00</b>	<b>365'627.00</b>	<b>1.83</b>

Beim Gesamtkredit vom 28. November 2021 handelt es sich um einen Verpflichtungskredit im Sinne von Art. 37 des Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Obwalden vom 11. März 2010. Zeigt sich vor oder während der Ausführung eines Vorhabens, dass der bewilligte Verpflichtungskredit um über 10 Prozent und um CHF 50'000.00 überschritten wird, so muss der Einwohnergemeinderat vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen ohne Verzug einen Zusatzkredit anfordern. Für teuerungsbedingte Mehrkosten muss kein Zusatzkredit eingeholt werden, falls die Ausgabenbewilligung eine Preisstandsklausel enthält. Vorbehalten bleiben zudem gebundene Ausgaben und die Kreditüberschreitung nach Art. 48 des Finanzhaushaltsgesetzes. Über den Zusatzkredit entscheidet in der Regel die Gemeindeversammlung.

Abgesehen von allfälligen teuerungsbedingten Mehrkosten steht in Bezug auf das Gesamtprojekt Schulraum für Generationen die Einholung eines Zusatzkredits nur zur Diskussion, sollte der Kredit von CHF 19.979 Mio. um mehr als 10 % überschritten werden. Konkret geht es um eine Kreditüberschreitung von mehr als CHF 1.998 Mio.